Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

Decretazione n. 2023.0000543 autorizzata il 26 ottobre 2023

Oggetto: Realizzazione del “Nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale – Canale Industriale Ovest di Porto Marghera” – Estensione dell’Incarico a Sinergo Spa per l’attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progetto. CUP OPERA: F71C18000110005.

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 684 del 09 Gennaio 2020 con la quale si è provveduto a:
- Approvare la progettazione di fattibilità tecnico economica inerente la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale – Codice Progetto 90290.000;
- Autorizzare la spesa complessiva di 510.000,00€ necessaria allo svolgimento del servizio in oggetto;
- Autorizzare, a seguito di esperimento di procedura aperta con CUP OPERA F71C18000110005, CUP PROGETTO “VENETO INTERMODAL”: F79I19000000002, CIG 84733448AA - ID SINTEL 130064962 , l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale con riserva di affidare, all'aggiudicatario dei servizi di progettazione, anche l'incarico di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il contratto di incarico con numero di repertorio 35719 del 23/07/2021, in esito alla conclusione della procedura aperta sopra richiamata, con cui si assegnava a Sinergo Spa l’ attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetto per un importo pari a 230.986,43€;
VISTO che il Progetto Esecutivo completo, consegnato in prima revisione e datato 8/3/2023, è stato sottoposto a Verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal soggetto Verificatore Planum incaricato.
VISTO che il progetto esecutivo è stato aggiornato più volte per:

- sopravvenute prescrizioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) relative alla struttura del ponte pivotante e l’armamento ferroviario, così come riportato nel Verbale di chiusura della conferenza dei servizi;

- sopravvenute norme di legge inerenti la necessità di aggiornare tutti i prezzi del computo metrico secondo il prezziario regionale di Marzo 2023;

VISTO che per effetto dell’aumento del costo dell’opera si è provveduto ad adeguare gli importi degli incarichi professionali affidati applicando il valore derivante dal calcolo secondo il DM 17/6/2016 “ Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” Più precisamente si è applicato l’adeguamento della parcella relativa al progetto esecutivo per effetto del passaggio dall’importo lavori del PFTE (Progetto Fattibilità Tecnica Economica) all’importo del progetto esecutivo prima dell’adeguamento prezzi con prezziario Regione Veneto di Marzo 2023. Risulta pertanto un importo del compenso per la progettazione esecutiva pari a 397.781,05€ che, in seguito all’applicazione di sconto concordato con il progettista di cui all’offerta con protocollo AdSP MAS.E.0018567.06-10-2023 ammonta a 212.812,86 €.

TENUTO CONTO che per il progetto esecutivo, il cui importo ammonta a 212.812,86 e che sono già stati affidati 99.121,28€, risulta un importo aggiuntivo di 113.691,58€ ;

VERIFICATO che la variazione al contratto risulta ammissibile ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. B e comma 7 del Dlgs 50 del 2016,
VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche impegnate con decretazione 332/2023 autorizzata il 14 Giugno 2023;
ATTESTATO che, per l'esecuzione della prestazione in oggetto:

- Risulta inopportuno il ricorso a strutture interne o comunque diverse dal professionista che ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di svolgimento delle prestazioni secondo i programmi adottati e le normali funzioni di istituto.

DATO ATTO CHE:
- Che il presente provvedimento riveste interesse collegato alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto;
- Che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSPMAS approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell'art. 57 con delibera n. 19 del 22 dicembre 2012;
- Che ai sensi dell'Art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 l'IVA per il servizio in oggetto viene ritenuta non imponibile;
- SI CHIEDE DI APPROVARE
- la maggior spesa pari a 113.691,58 € oltre al c.p. al 4% (iva non imponibile) per un totale di 118.239,24€ per adeguamento della progettazione esecutiva in funzione dell'importo finale dell'opera;
- L'affidamento a Sinergo del maggior importo del servizio affidato;

La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del QUADRO ECONOMICO alle voci B.8.1 del progetto esecutivo approvato con decretazione 332/2023.
ALLEGATI: 19009_LMam0758.pdf

Il direttore della Direzione Tecnica
Giovanni Terranova

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 118.239,24 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziate:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	UDEC	2023.004610s8		F71C18000110005	118239.24	Impegno già assunto con precedente atto	Impegni 9407/2022 Presub 2 sub 16 e 4610/2023 Presub 2 sub 8 a cui la decretazione 2023.0000332 fa riferimento.

Note: Si provvede a suddividere l'importo della decretazione fra gli impegni indicati secondo le indicazioni fornite dalla struttura competente

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 23 ottobre 2023 Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005