Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

Decretazione n. 2023.0000548 autorizzata il 26 ottobre 2023

Oggetto: Appalto dei lavori di realizzazione nuove barriere lungo la Bretella Colombuola dall'isola del Tronchetto in direzione Mestre - C.I.G: 8236281A16 - C.U.P: F77E17000230005;

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi del combinato disposto Art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106 e Art. 106, comma 1 lettera a) del D.LGS 50/2016

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 2016.0000522 del 26 agosto 2016 con la quale si è provveduto ad autorizzare:
- L'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi Euro 500.000,00 necessario allo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere in oggetto;
- L'affidamento per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progetto allo Studio Anteris S.r.l. di Preganziol (TV) ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- L'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- L'affidamento per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Anteris S.r.l. di Preganziol (TV) ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

VISTO che con lettera di ordinazione PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0012003.31-08-2020 è stata esperita l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo di imprese tra IMPRESA EDILE CONTE RINO & FIGLI SNC di Conte Ivo e Conte Pino & C. e TONIN GASTONE SRL.

VISTO il contratto d'appalto repertoriato al n. 1843 del 06/11/2020;
VISTA la perizia di variante di cui alla decretazione n. 2021.0000335 del 26 maggio 2021 con la quale si è dato approvazione:
- Della maggior spesa per complessivi Euro 60.282,46 a valere:
- Dell'affidamento dei maggiori e diversi lavori ed oneri per la sicurezza all'R.T.I. IMPRESAEDILE CONTE RINO & FIGLI SNC di Conte Ivo e Conte Pino & C. e TONIN GASTONE SRL., ai sensidell'Art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2, lettera b) del D.LGS. 50/2016;
- Del maggior tempo utile pari ad 80 giorni naturali e consecutivi.

VISTA la nota dell'appaltatore assunta agli atti con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0009843 del 25-05-2022;

VISTO l'Art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTA la circolare MIMS del 25/11/2021 relativa alle Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

Visto il Decreto MIMS 11 novembre 2021 Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
VISTO Decreto MIMS 4 aprile 2022 - variazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel 2° semestre 2021;
VERIFICATO che l'offerta per l'affidamento dei lavori in parola è pervenuta nell'anno 2020 e per tanto non ricorrono le condizioni di cui all'Art. 29, comma 5 della Legge 28 marzo 2022, n. 25;
VERIFICATO che la contabilità è stata iscritta nel libretto delle misure in data 11/08/2021;
VERIFICATO che l'istanza è pervenuta nei termini di cui all'Art. 1 1-septies, comma 4, della Legge 23 luglio 2021, n. 106;

RITENUTO quindi di dover riconoscere la somma complessiva netta di Euro 81.796,07, quale risultante dell'allegato calcolo analitico, come ristoro da riconoscersi ai sensi del succitato Art. 1-

septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, all'operatore economico IMPRESA EDILE CONTE RINO & FIGLI SNC di Conte Ivo e Conte Pino & C. e TONIN GASTONE SRL.;

VERIFICATA la disponibilità economica a valere nel capitolo U.211.10 dell'anno finanziario in corso

ATTESTATO che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P.V. Giugno 2007 e PR08.
SI APPROVA:
- L'assunzione dell'impegno di spesa, per complessivi Euro 81.796,07 a valere nel capitolo U.211.10 dell'anno finanziario in corso;
- La liquidazione delle somme approvate all'operatore economico IMPRESA EDILE CONTE RINO & FIGLI SNC di Conte Ivo e Conte Pino & C. e TONIN GASTONE SRL., ai sensi del combinato disposto Art. 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106 e Art. 106, comma 1 lettera a) del D. LGS. 50/2016;

Il direttore della Direzione Tecnica
Giovanni Terranova

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 81.796,07 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziate:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	U21110	2023.00007588	8236281A16	F77E17000230005	81796.07	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 7588/2023

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 23 ottobre 2023 Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005