Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

Decretazione n. 2025.0000256 autorizzata il 08 maggio 2025

Oggetto: Accordo quadro per escavo dei canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia della durata di 4anni
Maggiori oneri per revisione prezzi

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

VISTA La decretazione n. 2022.0000434 autorizzata il 09 settembre 2022, con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva di € 15.500.000 € e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori perun totale di € 13.690.000 (di cui € 13.600.000,00 per i lavori e € 90.000,00 di oneri per i piani disicurezza) in accordo quadro, da aggiudicarsi tramite procedura aperta ai sensi dell'Art. 54comma 3 edell'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma2, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari e che i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo tra le imprese Zeta S.r.l. (mandataria), Somit S.r.l., Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., Costruzioni Generali Xodo S.r.l., Emarine S.r.l., Ferrari Ing.Ferruccio S.r.l., Slimar S.r.l.
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21/04/2023 (prot. 2023-APVEAPV-0008201)
CONSIDERATO il Decreto Legislativo 50/2022 e ss.mm.ii e la possibilità di utilizzare le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite del 50% per il riconoscimento dei maggiori oneri per l'aumento dei prezzi;
CONSIDERATI i prezziari della Regione Veneto, aggiornamento 2024 e vista la necessità di procedere con la revisione di alcuni prezzi di contratto;
CONSIDERATI gli interventi di dragaggio eseguiti nell'ambito del sopraccitato accordo quadro e in particolare quelli disciplinati dagli ordini di servizio n.02, n.03 e n.04;
VISTO lo stato di avanzamento dei lavori dei sopraccitati ordini di servizio nonchè la contabilità straordinaria redatta per il pagamento dei maggiori oneri derivanti dall'aumento di prezzi ai sensi del Decreto Legislativo 50/2022 e ss.mm.ii che prevede il riconoscimento degli importi dedotti dal registro di contabilità dei lavori e riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell'80% come previsto dalla normativa vigente
DATO ATTO che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità AdSPMAS
TUTTO ciò premesso si chiede di:
- Autorizzare la maggiore spesa complessiva di Euro 127.864,77 (IVA non imponibile ai sensidell'Art.9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72) e nello specifico:
- € 11.345,78 relativi all'ODS2
- € 3.846,39 relativi all'ODS3
- € 112.672,60 relativi all'ODS4
- Autorizzare il pagamento dei maggiori oneri ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2022 al raggruppamento temporaneo tra le imprese Zeta S.r.l. (mandataria), Somit S.r.l., Lavori Marittimi e Dragaggi S.r.l., Costruzioni Generali Xodo S.r.l., E-marine S.r.l., Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l., Slimar S.r.l.
La spesa trova copertura nel quadro economico di cui alla decretazione n. 2022.0000434 autorizzata il 09 settembre 2022 nelle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce B3 "imprevisti"
Il lavoro rientra nella categoria OG7

Il direttore della Direzione Tecnica
Giovanni Terranova

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 127.864,77 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziate:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2023.000074s7	98942934E1	F78E22000120005	11345.78	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 74/2023, assunto con decretazione 2022.0000434, sub 7
2025	UDEC	2023.000074s8	A020275BEA	F78E22000120005	3846.39	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 74/2023, assunto con decretazione 2022.0000434, sub 8
2025	UDEC	2023.000074s9	A056FF8132	F78E22000120005	112672.60	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 74/2023, assunto con decretazione 2022.0000434, sub 9

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 07 maggio 2025 Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005