
Decretazione n. 2022.0000092 autorizzata il 27 aprile 2022

Oggetto: Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico
economica e progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione inerente l’adeguamento funzionale e la messa
in sicurezza di via dell’Elettricità – Progettazione specialistica inerente

il pacchetto stradale
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’Art.

106, comma 1, lettera b) del D.LGS 50/2016

VISTA la Decretazione n. 2019.0000375 del 03 ottobre 2019 con la quale si è provveduto ad
autorizzare;
- L’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi Euro 41.496,00 (Euro 39.900,00
per oneri di progettazione più Euro 1.596,00 pari al 4% degli di progettazione per INARCASSA);
- L’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerente l’adeguamento
funzionale e la messa in sicurezza di via dell’Elettricità (Progettazione specialistica inerente il
pacchetto stradale) alla società Sinergo S.p.a. ai sensi del combinato disposto art. 31 comma 8 e
art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016.

CONSIDERATO che nel corso della progettazione di fattibilità tecnico economica è emersa la
necessità di modificare gli accessi carrai della società Grandi Molini Italiani al fine di garantire il
rispetto delle norme geometriche per la costruzione delle strade;

CONSIDERATO che la modifica degli accessi carrai di cui sopra è stata oggetto di specifico
accordo tra le parti (AdSP MAS e Grandi Molini Italiani) e che, tale accordo, prevede l’esecuzione
dei lavori di modifica degli stessi accessi carrai a totale cura e spese della società Grandi Molini
Italiani S.p.a.;

CONSIDERATO che l’approvazione della suddetta modifica è quindi soggetta ad approvazione
della conferenza dei servizi da convocarsi ai sensi dell’art. 5 c. 5bis della legge n. 84/1994;

CONSIDERATO che sempre nel corso della progettazione di fattibilità tecnico economica è
emersa la necessità di modificare il tracciato di numerosi sotto-servizi;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di un progetto definitivo denominato
“Adeguamento funzionale e la messa in sicurezza di via dell’Elettricità – 1° lotto” anche ai sensi
dell’Art. 14 della legge n.241/1990 s.m.i.

CONSIDERATA la necessità di redigere elaborati tecnici, ricadenti nell’ambito del progetto
definitivo, relativamente alla progettazione per “L’adeguamento funzionale e la messa in
sicurezza di via dell’Elettricità – 1° lotto”;

CONSIDERATO l’accertamento in merito alle mancate condizioni per svolgere la progettazione
da parte di personale interno in quanto al momento l'organico della stazione appaltante non
presenta adeguate risorse umane e professionalità per lo svolgimento dei compiti necessari;
CONSIDERATA la conformità ai punti 1) e 2), lettera b), comma 1, Art. 106 del D.LGS 50/2016 in
quanto, l’affidamento ad altro operatore economico, comporterebbe un elevato aggravio delle
spese tecniche relative alla progettazione definitiva nonché, l’impraticabilità dell’
interoperabilità tra i diversi livelli di progettazione;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse economiche approvate con decretazione n°1048 del
26/01/2015;
DATO ATTO CHE:
- La società Sinergo S.p.a., interpellata in quanto progettista già incaricata da AdSP MAS
con Decretazione n. 2019.0000375 del 03 ottobre 2019 della “Progettazione di fattibilità tecnico
economica e progettazione esecutiva inerente l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza
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di via dell’Elettricità – Progettazione specialistica inerente il pacchetto stradale” e quindi con
profonda conoscenza di tutte le problematiche ed i dati necessari per la progettazione in
oggetto, con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0011026 del 16-07-2021 ha dato la propria
disponibilità all’esecuzione del servizio in parola per la somma complessiva di Euro 13.247,52
(IVA esclusa ai sensi dell’art. 9 DPR 633 del 1972) così suddivisa:
a) Euro 12.738,00 per oneri di progettazione come da preventivo ricevuto con PROTOCOLLO
AdSP MAS.E.0011026 del 16-07-2021;
b) Euro 509,52 per INARCASSA pari al 4% degli oneri di progettazione;
- L’acquisto in oggetto riveste quindi interesse collegato alle finalità dell’Ente;
- Ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, l’
offerta viene ritenuta congrua;
- La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’A.P.V. Giugno 2007.
SI APPROVA:
- L’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi Euro 13.247,52 (Euro 12.738,00
per oneri di progettazione più Euro 509,52 pari al 4% degli di progettazione per INARCASSA) a
valere nella decretazione n°1048 del 26/01/2015 con la quale si è approvato il quadro economico
e l’impegno di spesa inerente la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di
“Adeguamento funzionale e la messa in sicurezza di via dell’Elettricità”;
- L’affidamento della modifica contrattuale in oggetto alla società Sinergo S.p.a. ai sensi
dell’Art. 106, comma 1, lettera b) del D.LGS 50/2016.

Il direttore della Direzione
Tecnica

Giovanni Terranova
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 13.247,52 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2022 UDEC 2022.00003135 Z843564C
B3 13247.52 Impegno già assunto con

precedente atto

Pre Impegno
3135/2022 - Impegno
1048/2015 assunto
con Decretazione
1048/2015 che ad

oggi dispone di
risorse sufficienti.

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 26 aprile 2022
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